

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第60号	工 事 名	みどりヶ丘団地揚水ポンプ制御盤改修工事						
請負業者	施 行 場 所		野辺地町字松ノ木平地内						
青森県上北郡野辺地町 字戸田ノ沢15番地8 株式会社NEM	執行方法	指名競争	指名業者	5	者	入札回数	1	回	
		当 初			変更契約				
	設計額・予算額	金2,992,000 円			金3,267,000 円				
	予 定 価 格	金2,992,000 円			—				
業務概要	入札年月日	令和3年10月12日			—				
・動力制御盤改修工事 1式 ・揚水ポンプ取替工事 1式 ・制御盤引込配管取替工事 1式 ・受水槽ボールタップ改修工事 1式 ・電源配管改修工事 1式 ・PCB分析 1式	契約年月日	令和3年10月18日			令和4年2月10日				
	契約総額	金2,915,000 円			金3,182,300 円 (増額 金267,300 円)				
	履行期限等	令和4年2月28日							
	着手年月日	令和3年10月19日			—				
	完了年月日	令和4年2月28日			—				
	検査年月日	令和4年3月7日			—				
	引渡年月日	令和4年3月9日			—				
(契約変更の理由)									
現地調査したところ、既存設備に腐食及び破損があることが判明し、改修する必要があるが生じたため。 コンデンサを処分する際にPCB分析をする必要があることが判明したため。									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金3,182,300 円	金3,182,300 円	R4/3/25	R4/3/7	建設水道課長 濱野 徹

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	有限会社山村電水	7	
2	近藤電気工業株式会社	8	
3	株式会社NEM	9	
4	有限会社豊伸工業	10	
5	有限会社興和電気商会	11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。