

今後の会議スケジュールについて（令和５～６年度）

○ スケジュール

年度	回	時 期	案 件	備 考
R 5	9	※今 回	○建設規模の見直し 等	
	10	3 月中～下旬	○基本構想（案）の答申	※答申 ⇒諮問に対して答えを返すこと。
		※パブリックコメントの実施（3月下旬～4月下旬の１ヶ月間） パブリックコメント…町民生活に広く影響を与える町の基本的な政策等の策定にあたり、当該政策等の案の内容等を公表し、それに対する意見及び情報等(以下「意見等」という。)を募集し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、その意見等に対する町の考えを公表する一連の手続きをいう。		
R 6	-	4 月下旬	○基本構想 策定	※町HPにパブリックコメントの結果を公表します。
	11	5 月～6 月	○新委員の委嘱 ○今年度の事業予定	
	12	1 1 月	○設計業者紹介 ○提案説明	
	13	1 1 月	○基本設計の検討①	
	14	1 2 月	○基本設計の検討②	
	15	1 月	○基本設計の検討③	
	16	2 月	○基本設計の検討④	
	17	2 月	○基本設計の検討⑤	
	18	3 月	○基本設計の検討⑥	

（※１）会議の開催時期は、あくまでも目安として記載しておりますので、実際には多少前後することもあります。

（※２）基本設計がかなり過密スケジュールになっています。実施設計（実際の図面作成等）の時間確保のためですので御理解ください。