

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第16号	工 事 名	駅前団地A棟揚水ポンプ取替工事					
請負業者	施行場所 野辺地町字中小中野地内							
青森県上北郡野辺地町 字石神裏6番地28 有限会社古沢清掃社	執行方法	指名競争	指名業者	8	者	入札回数	1	回
		当 初		変更契約				
	設計額・予算額	金4,037,000 円		金3,894,000 円				
	予定価格	金4,037,000 円		—				
業務概要	入札年月日	令和5年7月11日		—				
ポンプ・配管交換工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	契約年月日	令和5年7月14日		令和5年10月5日				
	契約総額	金3,773,000 円		金3,638,800 円 (減額 金△134,200 円)				
	履行期限等	令和5年10月10日						
	着手年月日	令和5年7月15日		—				
	完了年月日	令和5年10月10日		—				
	検査年月日	令和5年10月17日		—				
	引渡年月日	令和5年10月18日		—				
(契約変更の理由) 町営住宅の断水時間を短縮する必要があり、資材を変更したため。								

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金3,638,800 円	金3,638,800 円	R5/10/25	R5/10/17	建設水道課長 瀧澤 誠

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	有限会社山村電水	7	有限会社サイジョー
2	有限会社古沢清掃社	8	有限会社興和電気商会
3	有限会社齊藤水道設備工業	9	
4	有限会社豊伸工業	10	
5	ケーズ設備計画	11	
6	株式会社東酸野辺地営業所	12	

随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	
----------------------	--

(担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。