

## 工 事 台 帳

## 1. 契約状況

工事番号	第24号	工 事 名	敦平団地C棟解体工事								
請負業者		施 行 場 所	上北郡野辺地町字 松ノ木平 地内								
野辺地町字一ノ渡46-1 1  (有)野辺地産業振興協会		執 行 方 法	指名競争		指名業者		4	者	入札回数	1	回
			当 初		変更契約						
		設計額・予算額	金11,110,000 円		金9,735,000 円						
		予 定 価 格	金11,110,000 円		—						
業務概要		入 札 年 月 日	令和 5 年 7 月 18 日		—						
敦平団地C棟に係る解体 工事 一式		契 約 年 月 日	令和 5 年 7 月 21 日		令和 5 年 10 月 25 日						
		契 約 総 額	金11,000,000 円		金9,636,000 円 (減額 金△1,364,000 円)						
		履 行 期 限 等	令和 5 年 10 月 31 日		令和 5 年 10 月 31 日						
		着 手 年 月 日	令和 5 年 7 月 24 日		—						
		完 了 年 月 日	令和 5 年 10 月 31 日		—						
		検 査 年 月 日	令和 5 年 11 月 13 日		—						
		引 渡 年 月 日	令和 5 年 11 月 14 日		—						
(契約変更の理由)											
現場精査による											

## 2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金9,636,000 円	金9,636,000 円	R5/11/24	R5/11/13	建設水道課長 瀧澤誠

## 3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(有)野辺地産業振興協会	7	
2	(有)柏葉建材	8	
3	(株)升澤組	9	
4	手間本建設(株)	10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由			

( 担当課: 建設水道課 担当者: 駒井 洋 )

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。