

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第25号	工 事 名	敦平団地D棟解体工事							
請負業者	野辺地町字野辺地226		施 行 場 所	上北郡野辺地町字 松ノ木平 地内						
(有) 柏葉建材	執行方法	指名競争	指名業者	4	者	入札回数	2	回		
		当 初			変更契約					
	設計額・予算額	金11,110,000 円			金7,480,000 円					
	予定価格	金11,110,000 円			—					
業務概要	入札年月日	令和5年7月18日			—					
敦平団地D棟に係る解体 工事 一式	契約年月日	令和5年7月21日			令和5年10月25日					
	契約総額	金11,000,000 円			金7,403,000 円 (減額 金△3,597,000 円)					
	履行期限等	令和5年10月31日								
	着手年月日	令和5年7月22日			—					
	完了年月日	令和5年10月31日			—					
	検査年月日	令和5年11月13日			—					
	引渡年月日	令和5年11月14日			—					
(契約変更の理由)										
現場精査による										

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金7,403,000 円	金7,403,000 円	R5/12/11	R5/11/13	建設水道課長 瀧澤 誠

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(有)野辺地産業振興協会	7	
2	(有)柏葉建材	8	
3	(株)升澤組	9	
4	手間本建設(株)	10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 駒井 洋)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。