

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第46号	工 事 名	前平団地物置改築工事						
請負業者		施 行 場 所	上北郡野辺地町字 前平 地内						
野辺地町字寺ノ沢93-66		執 行 方 法	指名競争	指名業者	7	者	入札回数	2	回
株式会社 蛭沢ハウス			当 初		変更契約				
		設計額・予算額	金9,075,000 円		金8,987,000 円				
		予 定 価 格	金9,075,000 円		—				
業務概要		入 札 年 月 日	令和 5 年 11 月 14 日		—				
物置改築工事 一式		契 約 年 月 日	令和 5 年 11 月 17 日		令和 6 年 1 月 10 日				
		契 約 総 額	金9,009,000 円		金8,921,000 円 (減額 金△88,000 円)				
		履 行 期 限 等	令和 6 年 1 月 22 日						
		着 手 年 月 日	令和 5 年 11 月 18 日		—				
		完 了 年 月 日	令和 6 年 1 月 19 日		—				
		検 査 年 月 日	令和 6 年 1 月 19 日		—				
		引 渡 年 月 日	令和 6 年 1 月 24 日		—				
(契約変更の理由)									
現場精査による									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金8,921,000 円	金8,921,000 円	R6/2/9	R6/1/19	建設水道課長 瀧澤 誠

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	高松建設	7	(株)蛭沢ハウス
2	(株)蛭名建築	8	
3	(株)藤谷建設	9	
4	(株)大剛建設	10	
5	(株)イワサキホーム	11	
6	(有)若山建設	12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 矢崎 裕大)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。