

統合小学校新築事業年間スケジュール

作成日：R6年10月1日

| No. | 業務項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|------|---------------|------|------|
| 1 | 議会関係 | | | 特別委員会 6月議会 | | | 9月議会 特別委員会 | | | 特別委員会 12月議会 | | | 特別委員会 3月議会 | | |
| 2 | 計画関係 | 基本構想 パブリック コメント | 策定 | | | 個別施設計画の改定作業 統合基本計画の改定作業 | | | パブリック コメント | 策定 | | | | | |
| 3 | 耐力度調査業務 | 審査会依頼 | 入札 契約 | 耐力度調査業務 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 対 学校施設課関係（交付金） 対 建築住宅課関係（開発行為） | 情報交換 | 情報交換 情報交換 | | | 耐力度調査票の審査 （学校施設課） | （建築住宅課 同） | | | 情報交換 | | | 情報交換 | | |
| 5 | 対 東北防衛局及び 対 文部科学省関係 | | | | | | | | | 財産処分関係協議 | | | | | |
| 6 | 設計業務入札 （総合評価落札方式） | | | | | 実施要領作成 | 委員会設置 募集開始公告 ・参加受付 | 技術提案書 作成 | プレゼン 入札 | | | | | | |
| 7 | 基本・実施設計業務 | | | | | | | | 契約 | 基本設計業務 | | | | | |
| 8 | 敷地測量業務 | | | | | 審査会依頼 | 入札 契約 | 測量業務 | | | | | | | |
| 9 | 地質調査業務 | | | | | | | | 審査会依頼 | 入札 契約 | 地質調査業務 | | | | |
| 10 | 統合小学校新築事業 検討委員会 | 委員継続 の確認 | | | | | | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 |
| 11 | 対 町民関係 | | 基本構想 策定 | | | | | | | | 検討委員会の様子を公式SNSで発信 | | | | |
| 12 | その他 | | | | | | | R6当初予算関係 | 当初予算提出 | | 入札結果 | | | | |