

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第13回会議 議事録

会 議 日 令和6年12月17日 会 議 時 間 18:00 ～ 19:30

出 席 者 合計 23 名 (うち委員 14名、事務局 5名、設計業者 4名)

案 件

(1) 建物配置プランの検討について

- 【資料1】配置図原案 (提案書ベース)
- 【資料2】配置図①案 (児童館北側配置案)
- 【資料3】配置図②案 (校舎体育館分離・児童館2階建て案)
- 【資料4】配置図③案 (校舎一部3階建て・児童館2階建て案)

議 事

【開会】

[事務局]/開会のあいさつ。

[委員長]/挨拶

「前回も雪のお話をしましたが、更に降り続いております。皆様、車の運転、雪かきなど大変かと思いますが、本日もどうぞよろしくお願いいたします。」

【案件(1)建物配置プランの検討について】

[委員長]

「それでは早速本日の案件に入っていききたいと思います。本日の案件は『建物配置プランの検討について』ということになります。前回、皆様で意見を出し合っていた内容から、石川設計様に技術提案書をベースとし、そのほか3つのプランを早急に作成していただきました。この内容について、まずは石川設計様の方から、配置プランについてのご説明をお願いいたします。」

[石川設計]/資料1～4説明

「配置検討条件について資料1～4共通事項として、最新の現況測量図を基に配置いたしました。敷地北東の車庫と量水器を残し、これらを避ける計画といたしました。」

資料1 ・技術提案書ベースを一部調整 ・校舎2階建て ・児童館の配置は西側で平屋

・広い駐車場スペースを西側、北側の2カ所に配置 ・体育館は南北軸で校舎と接続

・スクールバスの寄り付き位置がメインアプローチ側

メリット ・児童館南面採光が確保しやすく、周辺に遊び場、自然な環境をおける

・北側にまとまった駐車スペース、堆雪場を配置できる ・西側敷地一帯を将来変更に対応しやすい (児童数が減少したとき等の変動)

デメリット ・児童館の開館が校舎とずれる

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第13回会議 議事録

資料2 ・校舎2階建て一部法面にかかる可能性 ・児童館配置は北側で平屋
・駐車場スペースを西側、北側の2カ所に配置 ・体育館は南北軸で校舎と接続
・スクールバスの寄り付き位置が西側道路側

メリット ・校舎入り口と児童館入り口の距離が近い ・校舎と児童館の同時開校が可能
デメリット ・児童館と校舎の感覚に余裕がない（児童館の南側採光に影響が出る）

資料3 ・校舎2階建て ・児童館の配置は北側で2階建て
・駐車場スペースを西側2カ所、北側1カ所に配置 ・体育館は東西軸で校舎と分離
・スクールバスの寄り付き位置が西側道路側 ・広いプレイフィールドを取る
メリット ・校舎と児童館の同時開校が可能 ・西側にまとまった駐車場とプレイフィールドを配置できる
デメリット ・駐車場3分割、車の出入り口が3カ所となり、セキュリティや除雪の負担増
・児童館が2階建てとなり、管理・運営及び2階のレイアウトに課題を生じる

資料4 ・校舎一部3階建て ・児童館の配置は北側で2階建て
・駐車場スペースを西側2カ所、北側1カ所に配置 ・体育館は東西軸で校舎と接続
・スクールバスの寄り付き位置が西側道路側 ・広いプレイフィールドを取る
メリット ・校舎と児童館の同時開校が可能 ・西側にまとまった駐車場とプレイフィールドを配置できる
・北側にまとまった駐車スペース、堆雪場を配置できる
デメリット ・駐車場3分割、車の出入り口が3カ所となり、セキュリティや除雪の負担増
・児童館が2階建てとなり、管理・運営及び2階のレイアウトに課題を生じる

「各案の中で、スクールバスの寄り付き方や、プレイフィールドの置き方、アプローチ方法は組み替えが可能です。配置確認は今（完成直後）のみでとらえず、将来の野辺地を見据えて考えていただければと思います。」

[委員長]

「ご説明ありがとうございました。ここまでの部分で皆様の方からご質問はありますでしょうか。」

質疑応答

[委員]

「今回の建物配置プランは、基本構想のA案を踏襲したものになっていますでしょうか。」

[石川設計]

「西側に駐車場、北側に校舎、南側にグラウンドといった基本構想のA案を踏襲したものになっております。A案をベースに駐車場スペースや、児童館の配置などをいくつかパターンを用意し、今回の配置プランとさせていただきます。」

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第13回会議 議事録

[委員]

「A案を踏まえて計画したものということで承知しました。また、グラウンドの広さについては問題ないでしょうか。」

[石川設計]

「グラウンドには200mトラック、100mトラックを配置し、サッカーのハーフコートが入る広さを想定しております。もし仮にサッカーコートを全面に入れたいなど要望がありましたら配置の確保等にまた検討を要します。」

[委員長]

「これからの教育ということで考えると、グラウンドを何かのスポーツに限定した形というのは取らないことが基本になるかと思います。現在、学校には部活動というものがなく、各スポーツ団体に児童の部活動に当たるものが移行しております。学校のグラウンドは、使用を希望するスポーツ団体に教育委員会を通して、教育活動に支障のない限りお貸しするという形をとっております。学校としては運動会がつつがなく行える広さがあれば問題ないかと思います。」

「それでは、先ほど石川設計様からご提案のあった資料1～4の配置案について、少しお時間を取り、各グループで意見交換をしていただきたいと思います。最終的にグループごとに、どの案が一番いいと思ったか、または各資料の児童館配置、駐車場スペース、校舎階数などの良かった点を組み合わせての発表でもいいので、意見を出しながら進めていただければと思います。それではお願いいたします。」

[グループ討議実施]

グループA討議内容

・資料1、2の案がよいと感じた。・児童館は管理等の面で平屋がいいと思う。・スクールバスの寄り付きは西側道路沿いの方が運転手さんが楽なのかもしれない。・資料1案は良いのだが、児童館と校舎の供用開始時期がずれるのがネックである。・校舎は2階建てがいい。

グループB討議内容

・資料2が一番よいと感じた。・児童館と校舎を同時に供用開始できるのがいい。・シンプルな配置がいい。・校舎と児童館が近い。・スクールバスの寄り付きが西側道路沿いだと保護者の送迎との動線が別になっていい。・児童館の採光については午後からの使用が多いのであまり気にしなくてもよいのでは。・グラウンド倉庫の位置は違う場所に移設できるかも。

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第13回会議 議事録

- ・校舎が法面にかかるところが気になるが、工夫次第でかからないようにできるのかもしれない。
- ・体育館と校舎が併設しているのがいい。校舎の2階から体育館のギャラリーに入っていけるなどが出来ればいい。

グループC討議内容

- ・資料2の評価が高かった。・メインアプローチから体育館まで直線的なので見通しが良い。
 - ・駐車場は広いものが2カ所のほうがいい。・建物がシンプルで使いやすいのではないかな。
 - ・職員室からグラウンドなどが見渡せるようになっている。・児童館の配置が北側がいい。
 - ・児童館は平屋が望ましいが、使用人員と広さの検討は必要だと思う。
- ・スクールバスの寄り付きに関して、道路沿いの配置だとバスが北側から入ってきて南側に抜けていくという流れになる。北側の若葉・馬門・木明・有戸方面に向かおうとすると、いったん南側に抜けてから向かうことになり少し面倒かもしれない。
- ・スクールバスの寄り付きに関して、メインアプローチ側、もしくはメモリアルフォレスト側にあるとバスの乗り降りが職員室から見えて安心感がある。

[委員長]

「今日、多くの資料を見て話し合いしていただき、また、資料1～4から選ぶだけでなく、その中の児童館や駐車場、バスの寄り付きなど細かくどれがいいのかなどのご意見を短い時間でたくさんいただき、ありがとうございました。」

「今回のグループ討議のまとめをいたします。資料2の配置図がいいというグループが多かったです。児童館に関しては平屋で、学校と児童館との供用開始時期が一緒にできるのであればそちらがいいとのことで、児童館配置は校舎北側にあった方がよいのご意見が多かったです。バスの寄り付きに関しては道路沿いの方がいいのご意見がありましたが、バスが北側に向かうことを考えると少し検討の余地があったのかなと思います。

校舎に関しては法面にかからないように、シンプルな2階建てで体育館と併設し、体育館にも採光がとれる向きとなると、資料1, 2のような配置なのかなと思いました。」

「まずはここまでで、皆さんの意見を集約できたのかなと思います。この意見をもとに石川設計様、事務局の方で資料1, 2のいいところをうまくまとめてもらいながら、子供たちのための校舎を考えていただければと思います。」

[石川設計]

「それでは児童館の配置については資料2の校舎北側で校舎に近く、供用開始時期が同時にするという形で進めてよいでしょうか。」

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第13回会議 議事録

[事務局]

「今日の皆さんの意見からだとそちらをベースにして進めてもいいかと思います。」

[石川設計]

「承知いたしました。」

[委員長]

「では、本日の案件はすべて終了いたしましたので、進行を事務局にお返しします。」

【閉会】

[事務局]

「皆様、貴重なご意見ありがとうございました。これから石川設計様と調整し、町の方でも協議し、次回このプランで進めるといったものを提示できればと思います。次回の会議日程については年明けとなりますが、後日、日程を調整し連絡いたします。本日は皆様お忙しい中お集まりいただきありがとうございました。」