

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第15回会議 議事録

会議日	令和7年1月22日	会議時間	18:00	～	19:40
-----	-----------	------	-------	---	-------

出席者	合計 20 名	(うち委員 13名、事務局 4名、設計業者 3名)
-----	---------	---------------------------

案件

- (1) 建物配置プランの検討
 - 【資料1】配置図
- (2) 校舎及び通級、体育館、児童館の必要所室の条件整理
 - 【資料2】校舎平面計画案(修正)
 - 【資料3】児童館平面計画案
 - 【資料4】施設規模・必要諸室の条件

議 事

【開会】

[事務局]/開会のあいさつ。

[委員長]/挨拶

「皆様、本日もお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は話し合う案件が盛りだくさんとなっておりますので、早速議題に移りたいと思います。」

【案件(1) 建物配置プランの検討】

[委員長]

「それでは本日最初の案件は、前回に引き続き『建物配置プランの検討』についてです。まずは石川設計様の方から、前回会議での平面プラン等を踏まえて整理した配置プランについて、ご説明をお願いいたします。」

[石川設計]/資料1 説明

資料1 配置図説明

・児童館を校舎北側に配置。・南側プレイフィールドの面積を減らし、西側駐車場を広くとり、駐車場台数を80台から114台へ変更。・バス待ちエリアに屋根付きの待機場所が必要か検討。・西側駐車場南側に生徒用ゲート、歩道を設け、駐車場出入口を児童が横切らずに済むようにした。(歩道の冬の除雪等の課題はある)・プレイフィールドと歩道の間に安全面を考慮しフェンスを設置。・プレイフィールドを行事の際、駐車場として使用と除雪ブルが走行できるようクレイ舗装等を計画。・北側駐車場台数は52台(冬は堆雪場所の関係で台数が減)・融雪舗装をメインアプローチ階段、スロープ、校舎玄関、児童館玄関前に敷設。・倉庫(屋外運動場)200㎡確保はグラウンド東側に2棟に分けて配置。

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第15回会議 議事録

[委員長]

「ご説明ありがとうございました。ここまでの部分でご質問等がありますでしょうか。」

委員から質問等無し

[委員長]

「配置プランについては、いったんこれを完成形とし、今後の平面計画などの検討を進めていくにあたって、微細な修正があった場合、都度意見を反映していく、といった形にしたいのですがよろしいでしょうか。」

委員から異議等無し

【案件（２）校舎及び通級、体育館、児童館の必要所室の条件整理】

[委員長]

「それでは次の案件に入っていきたいと思います。次の案件は『校舎及び通級、体育館、児童館の必要諸室の条件整理』になります。前回会議で協議を行った校舎の平面計画の修正案に加え、今回は新たに児童館の平面計画についてご説明いただき、昨年度作成した基本構想における必要諸室条件を満たしているかどうかの比較もしていただきましたので、まずは資料の方を石川設計様からご説明お願いいたします。」

[石川設計]/資料 2， 3， 4 説明

資料2-1校舎 1 階平面図案（修正）説明

- ・音楽室、保健室、生活科室、プレイルームの変更説明。 ・控室設置。（畳が必要か）
- ・スキー靴収納部屋とスキー板立掛けスペース（建物外部）の提案。
- ・除雪道具置場の提案。 ・音楽室はフラットな床または段々のづくりどちらがいいか。
- ・保健室の配置変更による緊急車両動線の確保。

資料2-2校舎 2 階平面図案（修正）説明

- ・トイレを東西に設置。 ・サブ職員室（タブレット充電スペース）を設置。
- ・開放的な図書コーナーの他に、静かな読書、勉強をする図書室の設置。

資料 3 児童館平面計画案説明

- ・児童館は面積 5 0 0 m²をベースに検討。 ・活動スペース、幼児スペース、職員室、放課後児童クラブなど要望のあった居室を各案に盛り込みそれぞれの配置や関係性を検討。
- ・児童数最大 1 0 0 人収容の部屋を用意し、プランを 4 案作成。 ・収容人数については開館時 1 0 0 人程度と前回検討委員会内で聞いていたので、その詳細は分からないながらも活動スペースのみで 1 0 0 人収容、館全体で 1 0 0 人収容の案を作成。

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第15回会議 議事録

- ・風除室、ポーチは東または南東配置を基本条件として提案プランを作成。

資料4 説明

- ・校舎、体育館等各施設における必要諸室の諸条件に対する対応方針を提示。加えて、設計で条件付き対応とした内容が適切かチェックいただきたい旨を説明。

[委員長]

「ご説明ありがとうございます。グループ協議に入る前にここまでの部分でご質問等がありますでしょうか。」

[委員]

「前回資料にあった防災備蓄室はどうなったのでしょうか。」

[事務局]

「文部科学省の補助金対応上、名称が倉庫または器具庫となっただけで、同じような役割を持った部屋としてあります。」

[委員]

「問題ないということで、了解いたしました。」

[委員長]

「それではグループ協議に入りたいと思います。内容が多岐にわたりますので、検討内容の整理をいたします。資料2校舎の平面図についてですが、資料4の必要諸室条件の△または※の条件付き対応及び要相談の箇所注目していただき、教室配置等の協議をしていただきたいと思います。資料3児童館平面図についてですが、4つのプランからどの案がいいか、時間があればどの点が悪かったかなどを協議していただければと思います。また、資料1についても触れていただいても構いません。それではお願いいたします。」

[グループ協議]

グループA 協議内容

資料1について…

・この配置でとてもよい、駐車場も広がっている。・花壇・農園の位置が校舎から遠くなっていて、防球ネットもあり移動が少しだけ気になった。・スキー板保管の場所について冬場は建物外でもいいのだが、それ以外の時期に収納をする倉庫のようなものがあったも

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第15回会議 議事録

いいのかも。体育館南側ピロティ部分に部屋を設けたりなど。

資料2、4について…

- ・音楽室の段差はなくてもよい。若葉小の音楽室は段差があり、使用が大変であり、中学校の音楽室はフラットで天井も高くとてもよい。

資料3について…

- ・3-3案がいいように感じた。

グループB協議内容

資料2、資料4について…

- ・音楽室についてはフラットでいいのではないかな。・職員更衣室は畳でよいのではないかな。
- ・多目的スペースは移動間仕切りを使用し使い分けをするのはどうか。・プレイルームから教室への移動がしやすくなっているのでこのままでいいのではないかな。・スキー靴収納のスペースもこのままいいのではないかな。・体育館脇の軒下空間にスキーを立掛ける案については、防犯面が気になるので、何か代替案があればお願いしたい。

資料3について…

- ・3-4案がいいのではないかな。将来的な人口減も考え収容人数は少なくともいいのではないかな。
- ・玄関からの動線がわかりやすい。・要望として活動スペースに移動間仕切りを設置してはどうか。

グループC協議内容

資料1について…

- ・各所の庇を広くすると冬場の除雪道具をおけるかも。

資料2、4について…

- ・職員更衣室の畳はなくてもよいのではないかな、子供を落ち着かせる空間としては控室でよい。
- ・職員室、校長室の前に子供が活動的に動く多目的スペースがあり、それらの室の前はもう少し静かな空間の方がよいのかもしれない。・体育館南東の除雪道具置場があるが、実際に除雪を行うのは児童玄関付近や、メインアプローチ近辺になるので、少し遠いのではないかな。庇が広ければそこに置くことも考えられる。もし玄関内にスペースがあればそこに置いてもよいかも。

資料3について…

- ・どの案がいいのか絞り切れなかった。・3-1案は活動スペースが広いのがよい。
- ・3-2案ではオイルタンクの位置が業者が来た時に作業しやすくてよいのではないかな。
- ・3-4案ではエンガワ（デッキスペース）がよい、職員室から活動スペースが見やすいが、DENスペースのはしごは危ないのかも。

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第15回会議 議事録

[委員長]

「皆さんありがとうございます。各グループから出た意見をまとめますと、花壇・農園の位置が気になること。スキー保管に関して防犯対策も踏まえてピロティ等をうまく活用できないかという意見。音楽室に関してはフラットな教室で。多目的スペース等で移動式の間仕切りを活用できないか。プレイルームについてはよく改良されている。除雪機置場については工夫ができないか。校長室、職員室前は静かなスペースがよいのか。児童館に関してはなかなか考えるのが難しく、3-3案、3-4案がよいという意見や、3-1案の活動スペースが広くてよい、3-2案のオイルタンクの位置がよい、3-4案のエンガワや職員室からの見通しがよいなど、若干ですが3-4案がよい点があるのかなと思います。DENスペースに関しては安全性の課題があるかもしれません。他に何か気になる点はございましたでしょうか。」

[石川設計]

「一つご意見の確認をさせて頂いてもよろしいでしょうか。移動間仕切りが必要な場所を再確認お願いいたします。」

[委員]

「グループB班では、例えばでいいますと、校舎1階の生活科室の移動間仕切りはあった方がいいのかなと思いました。その他、資料3-4案の児童館の活動スペースの真ん中あたりに移動間仕切りがあってもよいのかもと思いました。」

[石川設計]

「承知いたしました、校舎は今回案の内容でよいと受け取りました。児童館はベースプラン含めて検討いたします。ご確認ありがとうございます。」

[委員長]

「それでは本日の案件はすべて終了しましたので、次の案を石川設計様、事務局の方にまたお願いいたします。進行を事務局の方にお返しいたします。」

【閉会】

[事務局]

「皆様、本日も長時間にわたりまして協議していただきありがとうございます。児童館について協議していただきましたが、児童館、放課後児童クラブの先生方にもご意見を聞いて、次回の検討委員会にてそのあたりの情報も共有できればと思います。日程につきましては、また皆様に調整をお願いいたしますので回答をよろしくお願いいたします。それでは以上を持ちまして第15回検討委員会を終了いたします。お疲れ様でした。」