

## 今後の会議スケジュールについて（令和6年度～7年度）

## ○ スケジュール

年度	時 期	回	案件
6	3/24～3/28	19	○基本設計の最終確認 まとめられた基本設計説明書を確認し、総括する。
7	4/21～4/25	20	○委員長、副委員長の選出 ○検討委員会で検討する内容整理 ○実施設計の検討
	5/19～5/23	21	○実施設計の検討 実施設計作成のために必要な事項を検討する。
	6/9～6/13	22	○実施設計の検討 実施設計作成のために必要な事項を検討する。
	6/30～7/4	23	○実施設計の検討 実施設計作成のために必要な事項を検討する。
	7/22～7/25	24	○実施設計の最終確認 まとめられた基本設計説明書を確認し、総括する。

（※1）会議の開催時期は、あくまでも目安として記載しておりますので、実際には多少前後することもあります。