様式第２３号（第２０条関係）その１

工　事　台　帳

１．契約状況

工事番号	第 28 号	工 事 名	馬門児童公園健康遊具新設工事				
請負業者		施行場所	上北郡野辺地町字　馬門　地内				
有限会社　北商		執行方法	随意契約	見積業者	1者	見積回数	1回
			当　　初		変更契約		
		請負額・予算額	4,071,600 円		4,917,000 円		
		予定価格	4,071,600 円		－		
工事概要		見積年月日	令和元年 9 月 13 日		－		
公園整備　N=4.00 基 ・遊具施設整備工　1 式		契約年月日	令和元年 9 月 17 日		令和元年 11 月 22 日		
		契約総額	3,942,000 円		4,752,000 円 （増減額 810,000 円）		
		履行期限等	令和元年 11 月 29 日		令和元年 11 月 29 日		
		着手年月日	令和元年 9 月 18 日		－		
		完了年月日	令和元年 11 月 25 日		－		
		検査年月日	令和元年 11 月 27 日		－		
		引渡年月日	令和元年 11 月 28 日		－		
（契約変更の理由） 現場精査の結果及び要望変更に伴う追加工事の為							

２．支払状況

区　分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前　金　払	円	円			
中間前金払	円	円			
部　分　払	円	円			
完　成　払	4,752,000 円	4,752,000 円	R1.12.10	R1.11.27	建設環境課長 濵野徹

３．入札業者

	業　者　名		業　者　名
1	有限会社　北商	7	
2	有限会社　赤川林業土木	8	
3	株式会社　大剛建設	9	
4	株式会社　角弘　十和田支店	１０	
5	株式会社　青工　十和田支店	１１	
6	株式会社　大永	１２	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	令和元年度 9 月 10 日の不落入札に伴い、最低価格入札者（株式会社 北商）から見積徴取し落札した為。		

（担当課：建設環境課　担当者：野坂　鳳真）