様式第２３号（第２０条関係）その１

工　事　台　帳

１．契約状況

業務番号	第63号	業　務　名	市内支線6号線測量・設計業務				
委託業者		業務場所	野辺地町　字　野辺地～石神裏　地内				
東北軌道工業(㈲) 野辺地営業所		執行方法	指名競争入札	指名業者	２者	入札回数	１回
		＼	当　初	変更契約（第１回）		変更契約（第２回）	
		設計金額	3,344,000円	－		4,323,000円	
		予定価格	3,344,000円	－		－	
業務概要		入札年月日	令和２年６月９日	－		－	
測量業務　一式 設計業務　一式		契約年月日	令和２年６月12日	令和２年11月20日		令和３年１月28日	
		契約総額	3,124,000円	円 （増減額　　円）		4,037,000円 （増減額　913,000円）	
		履行期限	令和２年11月20日	令和３年１月29日		令和３年３月25日	
		着手年月日	令和２年６月13日	－		－	
		完了年月日	令和３年３月23日	－		－	
		検査年月日	令和３年３月25日	－		－	
		引渡年月日	令和３年３月26日	－		－	

（契約変更の理由）

委託路線延長を追加。また、追加分の測量が 12 月からの降雪により困難となったため履行期限を延長。

２．支払状況

区　分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前　金　払	円	円			
中間前金払	円	円			
部　分　払	円	円			
完　成　払	4,037,000円	4,037,000円	R3.4.9	R3.3.25	建設環境課長　濵野　徹

３．指名（見積）業者

＼	業　者　名	＼	業　者　名
１	株式会社　そうほく設計	７	
２	有限会社　東測設計	８	
３		９	
４		１０	
５		１１	
６		１２	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

（担当課：建設環境課　　担当者：川畑　翔　）

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。