工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第76号	工 事 名	みどりヶ丘団地物置改築工事						
請負業者	施 行 場 所		野辺地町字松ノ木平地内						
青森県上北郡野辺地町 字二十平93番地15 株式会社蛸名建築	執行方法	指名競争	指名業者	9	者	入札回数	1	回	
		当 初			変更契約				
	設計額・予算額	金7,407,400 円			金7,555,900 円				
	予定価格	金7,407,400 円			—				
業務概要	入札年月日	令和4年11月1日			—				
物置改築工事 一式	契約年月日	令和4年11月4日			令和4年12月16日				
	契約総額	金7,260,000 円			金7,405,200 円 (増額 金145,200 円)				
	履行期限等	令和5年3月17日							
	着手年月日	令和4年11月5日			—				
	完了年月日	令和4年12月20日			—				
	検査年月日	令和4年12月21日			—				
	引渡年月日	令和4年12月23日			—				
(契約変更の理由) 現場精査及び物置の土台の天端までコンクリートの打設を追加したため。									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金7,405,200 円	金7,405,200 円	R5/1/10	R4/12/21	建設水道課長 瀧澤 誠

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	高松建設	7	株式会社蛸沢ハウス
2	株式会社蛸名建築	8	株式会社イワサキホーム
3	株式会社藤谷建設	9	有限会社若山建設
4	株式会社大剛建設	10	
5	株式会社アウルワークス	11	
6	有限会社岡山住宅	12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。