様式第２３号（第２０条関係）その２

# 業　務　委　託　台　帳

１．契約状況

| 業務番号 | 第 85 号 | 業　務　名 | 子育て世帯への臨時特別給付金システム導入業務 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託業者 | | 業 務 場 所 | 野辺地町字野辺地 123 番地１　地内 | | | | |
| 株式会社　青森電子計算センター | | 執 行 方 法 | 随意契約 | 見積業者 | １者 | 見積回数 | １回 |
| | | | 当　　初 | | 変更契約 | | |
| | | 設　計　額 | ９９０，０００円 | | 円 | | |
| | | 予 定 価 格 | ９９０，０００円 | | － | | |
| 業務概要 | | 見積年月日 | 令和２年５月１２日 | | － | | |
| 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月２０日閣議決定）による子育て世帯への臨時特別給付金の支給を行うために必要なシステムの導入を行う。 | | 契約年月日 | 令和２年５月１４日 | | 年　月　日 | | |
| | | 契 約 総 額 | ９９０，０００円 | | 円<br>（増減額　　円） | | |
| | | 履行期限等 | 令和２年６月３０日 | | 年　月　日 | | |
| | | 着手年月日 | 令和２年５月１５日 | | － | | |
| | | 完了年月日 | 令和２年６月３０日 | | － | | |
| | | 検査年月日 | 令和２年６月３０日 | | － | | |
| | | 引渡年月日 | 令和２年６月３０日 | | － | | |
| （契約変更の理由） | | | | | | | |

２．支払状況

| 区　分 | 支払金額 | 支払累計額 | 支払日 | 検査日 | 検査員職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前　金　払 | 円 | 円 | | | |
| 中間前金払 | 円 | 円 | | | |
| 部　分　払 | 円 | 円 | | | |
| 完　成　払 | 990,000 円 | 990,000 円 | R2.7.10 | R2.6.30 | 健康づくり課長　飯田貴子 |

３．指名（見積）業者

| | 業　者　名 | | 業　者　名 |
|---|---|---|---|
| １ | 株式会社　青森電子計算センター | ７ | |
| ２ | | ８ | |
| ３ | | ９ | |
| ４ | | １０ | |
| ５ | | １１ | |
| ６ | | １２ | |
| 随意契約の場合、その理由及び業者選定理由 | 国から今般の情勢を鑑みるに、各市町村にできるだけ速やかに支給開始して欲しい旨の通知があったため、現行の住基（COKAS）システムの構築及び保守点検業務を受託していて、短い工期でシステム導入が可能な業者１者と随意契約をするものである。 | | |

（担当課：健康づくり課　担当者：田中利実）

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。